Sprintlog – Sprint 4

Bezeichnung:		ıng:	Sprint 4	Start des Sprints:			5.2015			Ende des Sprints:	13.06.2015		
S	B ID	Auf	Aufgabe	gg	Vera			ywe	Aufwand (1 = auf-	Bemerkungen		Status	Abgesch- lossen
		3.2.1	Dokumentation	X		ekr	msc	7	wendig)			vorschoben	am -
3	2	3.2.3	Usability und Performance				X		1	Sehr aufwendig		Erledigt	13.06.15
	4	3.4.1	Dokumentation						2	_		verschoben	-
	6	3.6.4	Entwicklung Frontend				Х		1	Liste erledigt, Karte vers	schob.	verschoben	-
		3.6.5	Deployment Frontend				Х		3			erledigt	13.06.15
		3.6.7	Anwender-Test	x	х	Х	Х	х	2			erledigt	13.06.15
		3.6.8	Dokumentation	x					2			verschoben	-
	7	3.7.1	Entwicklung Frontend					X	1			verschoben	-
		3.7.2	Deployment Frontend					X	3			verschoben	-
		3.7.3	Anwender-Test					Х	2			verschoben	-
		3.7.4	Dokumentation	X					2			verschoben	-
	1	3.7.1	Entwicklung Frontend						1			verschoben	-
		3.7.2	Deployment Frontend			Х			3			verschoben	-
		3.7.3	Anwender-Test			Х			2			verschoben	-
		3.7.4	Dokumentation	X		Х			2			verschoben	-
	12	3.7.1	Entwicklung Frontend		Х				1			verschoben	-
		3.7.2	Deployment Frontend		х				3			verschoben	-
		3.7.3	Anwender-Test		х				2			verschoben	-
		3.7.4	Dokumentation	X					2			verschoben	-