Sprintlog – Sprint 5

Bezeichnung:		ing:	Sprint 5	Start des Sprints:			15.06.2015				Ende des Sprints:	20.06.2015	
S	В	Auf	Auforbo		Vera			tlich		Aufwand	Bemerkungen	Chahara	Abgesch-
ID	ID	ID	Aufgabe		ggo	tko	ekr	msc	ywe	(1 = auf- wendig)		Status	lossen am
	2	5.2.1	Dokumentation		X					2	In Backlogpkt. 11 verschol	oen Verschoben	-
	4	5.4.1	Dokumentation		X					2	In Backlogpkt. 11 verschol	oen Verschoben	-
	6	5.6.4	Entwicklung Frontend - Karte					X		1		Erledigt	19.06.15
		5.6.5	Deployment Frontend - Karte					X		3		Erledigt	19.06.15
		5.6.7	Anwender-Test		X	х	х	X	Х	2		Erledigt	20.06.15
		5.6.8	Dokumentation		X					2	In Backlogpkt. 11 verschol	oen verschoben	-
	7	5.7.1	Entwicklung Frontend						Х	1	Sprint 6	verschoben	-
		5.7.2	Deployment Frontend						Х	3	Sprint 6	verschoben	-
		5.7.3	Anwender-Test		х	х	х	х	Х	2	Sprint 6	verschoben	-
		5.7.4	Dokumentation		Х					2	In Backlogpkt. 11 verschol	oen verschoben	-
3	1	5.1.1	Entwicklung Frontend					х		1	Date Feld hinzufügen - Backend	Erledigt	19.06.15
		5.1.2	Deployment Frontend					Х		3		Erledigt	19.06.15
		5.1.3	Anwender-Test		Х	х	х	Х	х	2		Erledigt	20.06.15
		5.1.4	Dokumentation		Х			Х		2	In Backlogpkt. 11 verschol	oen verschoben	-
	12	5.12.1	Entwicklung Frontend					Х		1		Erledigt	19.06.15
		5.12.2	Deployment Frontend					Х		3		Erledigt	19.06.15
		5.12.3	Entwicklung Backend			X				2	Date-Feld hinzufügen	Erledigt	18.06.15
		5.12.4	Deployment Backend			Х				3	Date-Feld hinzufügen	Erledigt	18.06.15
		5.12.5	Anwender-Test		х	х	х	Х	х	2		Erledigt	20.06.15
		5.12.6	Dokumentation		Х					2	In Backlogpkt. 11 verschol	oen verschoben	-