## Sprintlog – Sprint 2

Bezeichnung:		ıng:	Sprint 2	print 2 Start des Sprints:			20.	05.201	5		Ende des Sprints:	31.05.2015	
S B Auf						Ver	antwo	rtlich		Aufwand	Bemerkungen		Abgesch-
ID	ID	ID	Autgabe		ggo	tko	ekr	msc	ywe	(1 = auf- wendig)		Status	lossen am
2	2	2.2.1	Akt./Zustandsdiagramm						Х	1		Erledigt	30.05.15
		2.2.2	Dokumentation		X					2		Verschoben	-
		2.2.3	Use-Case		х				X	2		Erledigt	30.05.15
		2.2.4	Data-Model (Klassendiagramm) - Final		X					1		Verschoben	-
	3	2.3.1	Akt./Zustandsdiagramm						X	1		Erledigt	30.05.15
		2.3.2	Schnittstellendef.			X				1		Erledigt	30.05.15
		2.3.3	Modellierung der Schnittstelle in UML						X	2	überflüssig	Gecancelt	-
		2.3.4	Dokumentation		X					2		Verschoben	-
		2.3.5	Optimierung Frontend					X		2	Performance Gründe	Erledigt	26.05.15
		2.3.6	Optimierung Backend				X			2	Änderung des strukt. Auf	baus Erledigt	28.05.15
	10	2.10.1	Lizenzbestimmungen klären						Х	1	Studienvertr. berücksicht	igen Erledigt	30.05.15
	4	2.4.1	Dummy bereitstellen – Skript erstellen			Х				2		Erledigt	22.05.15
		2.4.2	Akt./Zustandsdiagramm						Х	1	überflüssig	Gecancelt	-
		2.4.3	Schnittstellendef. erweitern			X				1		Erledigt	29.05.15
		2.4.4	Modellierung der Schnittstelle	e in UML					X	2	überflüssig	Gecancelt	-
		2.4.5	Dokumentation in UML		х					2	überflüssig	Gecancelt	-
		2.4.6	Entwicklung Backend-Framev	vork		х	X			1		Erledigt	29.05.15
		2.4.7	Entwicklung Frontend					X		1		Erledigt	29.05.15
		2.4.8	Deployment Frontend					X		3		Erledigt	29.05.15
		2.4.9	Deployment Backend			х	Х			3		Erledigt	29.05.15
		2.4.10	Anwender-Test		х	х	Х	X	х	2		Erledigt	29.05.15
		2.4.11	Dokumentation		X					2		Verschoben	-