Sprintlog – Sprint 5

Bezeichnung:	Sprint 5	Start des Sprints:	15.06.2015	Ende des Sprints:	20.06.2015

S.-ID	B.-ID	Auf.-ID	Aufgabe	Verantwortlich					Aufwand (1 = aufwendig)	Bemerkungen	Status	Abgeschlossen am
				ggo	tko	ekr	msc	ywe				
3	2	3.2.1	Dokumentation	x					2		offen	
	4	3.4.1	Dokumentation	x					2		offen	
	6	3.6.4	Entwicklung Frontend - Karte				x		1		offen	
		3.6.5	Deployment Frontend - Karte				x		3		offen	
		3.6.7	Anwender-Test	x	x	x	x	x	2		offen	
		3.6.8	Dokumentation	x					2		offen	
	7	3.7.1	Entwicklung Frontend					x	1		offen	
		3.7.2	Deployment Frontend					x	3		offen	
		3.7.3	Anwender-Test	x	x	x	x	x	2		offen	
		3.7.4	Dokumentation	x					2		offen	
	1	3.7.1	Entwicklung Frontend				x		1		offen	
		3.7.2	Deployment Frontend				x		3		offen	
		3.7.3	Anwender-Test	x	x	x	x	x	2		offen	
		3.7.4	Dokumentation	x			x		2		offen	
	12	3.7.1	Entwicklung Frontend				X		1		offen	
		3.7.2	Deployment Frontend				x		3		offen	
		3.7.3	Entwicklung Backend		x				2		offen	
		3.7.4	Deployment Backend		x				3		offen	
		3.7.5	Anwender-Test	x	x	x	x	x	2		offen	
		3.7.6	Dokumentation	x					2		offen	