

## Sprintlog – Sprint 1 – 17.05.2015

Bezeichnung:			Sprint 1	Start des Sprints:		26.04.2015			Ende des Sprints:		17.05.2015	
S.-ID	B.-ID	Auf.-ID	Aufgabe	Verantwortlich					Aufwand (1 = aufwendig)	Bemerkungen	Status	Abgeschlossen am
				ggo	tko	ekr	msc	ywe				
1	2	1.2.1	Data-Model - Entwurf				x		1		Erledigt	06.05.15
		1.2.2	Akt./Zustandsdiagramm					x	1		Offen	
		1.2.3	Mockup				x		1		Offen	
		1.2.4	Review Mockup	x	x	x		x	2		Offen	
		1.2.5	Entwicklung Frontend				x		1		Offen	
		1.2.6	Deployment				x		3		Offen	
		1.2.7	Dokumentation	x					2		Offen	
		1.2.8	Use-Case	x				x	2		Offen	
		1.2.9	Data-Model - Final	x					1		Offen	
	3	1.3.1	Use-Case	x				x	1		Offen	
		1.3.2	Akt./Zustandsdiagramm					x	1		Offen	
		1.3.3	Mockup				x		1		Offen	
		1.3.4	Review Mockup	x	x	x		x	2		Offen	
		1.3.5	Schnittstellendef.		x	x	x		1		Offen	
		1.3.6	Modellierung der Schnittstelle in UML					x	2		Offen	
		1.3.7	Dokumentation in UML	x					2		Offen	
		1.3.8	Entwicklung Backend		x	x			1		Offen	
		1.3.9	Entwicklung Frontend				x		1		Offen	
		1.3.10	Deployment		x	x	x		3		Offen	
		1.3.11	Dokumentation	x					2		Offen	
	10	1.10.1	Lizenzbestimmungen klären	x	x	x	x	x	1	Klärung gemeinsam am 17.05.2015	Offen	