Sprintlog – Sprint 1

Bezeichnung:		ıng:	Sprint 1 Start des Sprints:			26.	04.2015	5		Ende des Sprints:	17.05.2015		
S ID	B ID	Auf	Aufgabe			Vera	antwor	tlich		Aufwand (1 = auf- wendig)	Bemerkungen		Abgesch-
		ID			ggo	tko	ekr	msc	ywe			Status	lossen am
1	2	1.2.1	Data-Model (Klassendiagramm) - Draft					х		1	Funktionen fehlen?	Erledigt	06.05.15
		1.2.2	Akt./Zustandsdiagramm						х	1		Verschoben	-
		1.2.3	Mockup					х		1		Erledigt	10.05.15
		1.2.4	Review Mockup		х	Х	х		х	2		Erledigt	16.05.15
		1.2.5	Entwicklung Frontend					х		1		Erledigt	16.05.15
		1.2.6	Deployment					х		3		Erledigt	16.05.15
		1.2.7	Dokumentation		х					2		Verschoben	-
		1.2.8	Use-Case		х				х	2		Verschoben	-
		1.2.9	Data-Model (Klassendiagram	m) - Final	х					1		Verschoben	-
	3	1.3.1	Use-Case		х				х	1		Gecancelt	-
		1.3.2	Akt./Zustandsdiagramm						х	1		Verschoben	-
		1.3.3	Mockup					Х		1		Erledigt	15.05.15
		1.3.4	Review Mockup		х	х	х		х	2		Erledigt	16.05.15
		1.3.5	Schnittstellendef.			х	х	х		1		Verschoben	-
		1.3.6	Modellierung der Schnittstell	e in UML					х	2		Verschoben	-
		1.3.7	Dokumentation in UML		х					2	überflüssig	Gecancelt	
		1.3.8	Entwicklung Backend			х	х			1		Erledigt	15.05.15
		1.3.9	Entwicklung Frontend					х		1		Erledigt	16.05.15
		1.3.10	Deployment			х	х	х		3		Erledigt	16.05.15
		1.3.11	Dokumentation		х					2		Verschoben	-
	10	1.10.1	Lizenzbestimmungen klären		х	x	х	x	х	1	Klärung gemeinsam am 17.05.2015	Verschoben	-