Sprintlog – Sprint 4

Bezeichnung:		ıng:	Sprint 4	Start des Sprints:			08.06.2015				Ende des Sprints:	13.06.2015	
			1										
S ID	B ID	Auf ID	Aufgabe	g	ggo tko			tlich msc	ywe	Aufwand (1 = auf- wendig)	Bemerkungen	Status	Abgesch- lossen am
3	2	3.2.1	Dokumentation		(<u>'</u>	2		Offen	aiii
		3.2.3	Usability und Performance					Х		1	Sehr aufwendig	Offen	
	4	3.4.1	Dokumentation		(2		Offen	
		3.6.4	Entwicklung Frontend					X		1		Offen	
		3.6.5	Deployment Frontend					X		3		Offen	
		3.6.7	Anwender-Test		(x	Х	X	Х	2		Offen	
		3.6.8	Dokumentation		(2		Offen	
	7	3.7.1	Entwicklung Frontend						X	1		Offen	
		3.7.2	Deployment Frontend						Х	3		Offen	
		3.7.3	Anwender-Test						Х	2		Offen	
		3.7.4	Dokumentation		(2		Offen	
	1	3.7.1	Entwicklung Frontend							1		Offen	
		3.7.2	Deployment Frontend				Х			3		Offen	
		3.7.3	Anwender-Test				Х			2		Offen	
		3.7.4	Dokumentation		(Х			2		Offen	
	12	3.7.1	Entwicklung Frontend			X				1		Offen	
		3.7.2	Deployment Frontend			X				3		Offen	
		3.7.3	Anwender-Test			X				2		Offen	
		3.7.4	Dokumentation		(2		Offen	