## Sprintlog – Sprint 3

Bezeichnung:		ıng:	Sprint 3 Sta	Start des Sprints:			01.06.2015				Ende des Sprints:	06.06.2015	
S	В	Auf	Aufgabe			Ver	antwortlich			Aufwand	Bemerkungen		Abgesch-
ID	ID	ID			ggo	tko	ekr	msc	ywe	(1 = auf- wendig)		Status	lossen am
3	2	3.2.1	Dokumentation		X					2		Verschoben	
		3.2.2	Data-Model (Klassendiagramm) - Final						X	2		Erledigt	06.06.15
		3.2.3	Usability und Performance					Х		1	Sehr aufwendig	Verschoben	
	4	3.4.1	Dokumentation		X					2		Verschoben	
	6	3.6.1	Dummy bereitstellen – Skript erstellen			X				2		Erledigt	02.06.15
		3.6.2	Schnittstellendef. erweitern			X				1		Erledigt	02.06.15
		3.6.3	Entwicklung Backend-Framewo	rk		х	X			1		Erledigt	02.06.15
		3.6.4	Entwicklung Frontend					Х		1	Wird in Sprint 4 bearbeit	et Verschoben	-
		3.6.5	Deployment Frontend					Х		3	Wird in Sprint 4 bearbeit	et Verschoben	-
		3.6.6	Deployment Backend			Х	Х			3		Erledigt	06.06.15
		3.6.7	Anwender-Test		х	х	х	Х	х	2	Wird in Sprint 4 bearbeit	et Verschoben	-
		3.6.8	Dokumentation		Х					2	Wird in Sprint 4 bearbeit	et Verschoben	
	7	3.7.1	Entwicklung Frontend						х	1	Wird in Sprint 4 bearbeit	et Verschoben	
		3.7.2	Deployment Frontend						Х	3	Wird in Sprint 4 bearbeit	et Verschoben	
		3.7.3	Anwender-Test						х	2	Wird in Sprint 4 bearbeit	et Verschoben	
		3.7.4	Dokumentation		Х					2	Wird in Sprint 4 bearbeit	et Verschoben	