Sprintlog – Sprint 1 – 17.05.2015

Bezeichnung:		ung:	Sprint 1 St	Start des Sprints:			26.	04.2015	5		Ende des Sprints:	17.05.2015		
S ID	B ID	Auf	Aufgabe		Veran			tlich		Aufwand	Bemerkungen		Chatas	Abgesch-
					ggo	tko	ekr	msc	ywe	(1 = auf- wendig)			Status	lossen am
1	2	1.2.1	Use-Case - Entwurf					х		1			Offen	
		1.2.2	Akt./Zustandsdiagramm						х	1			Offen	
		1.2.3	Mockup					Х		1			Offen	
		1.2.4	Review Mockup		X	х	Х		х	2			Offen	
		1.2.5	Entwicklung Frontend					х		1			Offen	
		1.2.6	Deployment					Х		3			Offen	
		1.2.7	Dokumentation		х					2			Offen	
		1.2.8	Use-Case - Final		Х				х	2			Offen	
	3	1.3.1	Use-Case - Entwurf					х		1			Offen	
		1.2.2	Akt./Zustandsdiagramm						х	1			Offen	
		1.2.3	Mockup					Х		1			Offen	
		1.2.4	Review Mockup		х	х	Х		Х	2			Offen	
		1.2.5	Schnittstellendef.			х	Х	х		1			Offen	
		1.2.6	Modellierung der Schnittstelle	in UML					х	2			Offen	
		1.2.7	Dokumentation in UML		х					2			Offen	
		1.2.8	Entwicklung Backend			х	Х			1			Offen	
		1.2.9	Entwicklung Frontend					Х		1			Offen	
		1.2.10	Deployment			Х	Х	Х		3			Offen	
		1.2.11	Dokumentation		Х					2			Offen	
		1.2.12	Use-Case - Final		Х				Х	2			Offen	
	10	1.10.1	Lizenzbestimmungen klären		х	х	х	х	х	1	Klärung gemeinsam am 17	7.05.2015	Offen	