Sprintlog – Sprint 6

Bezeichnung:			Sprint 6 Sta	Start des Sprints:			22.06.2015			Ende des Sprints:	27.06.2015	
S	B ID	Auf Aufgabe			antwortlich			Aufwand	Bemerkungen	_	Abgesch-	
ID			Aufgabe	ggo	tko	ekr	msc	ywe	(1 = auf- wendig)		Status	lossen am
	7	6.7.1	Entwicklung Frontend					Х	1		Erledigt	27.06.15
6		6.7.2	Deployment Frontend					Х	3		Erledigt	27.06.15
		6.7.3	Anwender-Test	х	х	х	х	х	2		Erledigt	27.06.15
	1	6.1.1	Entwicklung Backend			X			1	Date-Feld hinzufügen -	Erledigt	22.06.15
		6.1.2	Deployment Backend			Х			3		Erledigt	22.06.15
		6.1.3	Anwender-Test	х	Х	х	Х	х	2		Erledigt	22.06.15
	12	6.12.1	Leerzeilen am Ende der Beschre ungstexte entfernen	eib-	х				2		Erledigt	22.06.15
		6.12.2	WP8-Anzeige Problem				Х		1	Einzelnes Client-Problem	Gecancelt	-
		6.12.3	Anwender-Test	х	х	х	Х	х	2		Erledigt	27.06.15