## Sprintlog – Sprint 8

Bezeichnung:		ing:	Sprint 8	Start des Sprints:			24.07.2015				Ende des Sprints:	01.08	01.08.2015	
S	B ID	Auf	Aufraha	Vera			antwortlich			Aufwand	Bemerkungen		Chabus	Abgesch-
ID			Aufgabe		ggo	tko	ekr	msc	ywe	(1 = auf- wendig)			Status	lossen am
8	11	8.11.1	Dokumentation ggo:  Vorgehensmodell  Aufbau Projektteam  Projektablauf (komplet  Fazit	t)	x					2			offen	
		8.11.2	Dokumentation tko:  MVC allgemeinen Part  MVC Backend  Gründe für Scrum			x				2			offen	
		8.11.3	Dokumentation ekr: Installationsbeschrei (tech. Voraussetzunger Installationsanleitung)	-			X			2	Frameworks?		offen	
		8.11.4	Dokumentation msc:  MVC Frontend  Fuzzy-Logic					x		2			offen	
		8.11.5	Dokumentation ywe:  UML-Diagramme  Auswertung UML-Diagr	ramme					X	2			offen	-