Sprintlog – Sprint 1 – 17.05.2015

Bezeichnung:		ıng:	Sprint 1 Sta	Start des Sprints:			04.201	5		Ende des Sprints:	17.05.2015	
S ID	B ID	Auf ID	Aufgabe	ggo	tko	ekr	msc	ywe	Aufwand (1 = auf- wendig)	Bemerkungen	State	Abgesch- lossen am
1	2	1.2.1	Use-Case	х				х	1		Offe	n
		1.2.2	Akt./Zustandsdiagramm					х	1		Offe	n
		1.2.3	Mockup				х		1		Offe	n
		1.2.4	Review Mockup	х	Х	х		х	2		Offe	า
		1.2.5	Entwicklung Frontend				х		1		Offe	n
		1.2.6	Deployment				Х		3		Offe	n
		1.2.7	Dokumentation	Х					2		Offe	n
	3	1.3.1	Use-Case	Х				х	1		Offe	n
		1.2.2	Akt./Zustandsdiagramm					х	1		Offe	n
		1.2.3	Mockup				х		1		Offe	n
		1.2.4	Review Mockup	х	х	х		х	2		Offe	n
		1.2.5	Schnittstellendef.		Х	х	х		1		Offe	n
		1.2.6	Modellierung der Schnittstelle ir	n UML				х	2		Offe	n
		1.2.7	Dokumentation in UML	х					2		Offe	n
		1.2.8	Entwicklung Backend		х	х			1		Offe	n
		1.2.9	Entwicklung Frontend				х		1		Offe	n
		1.2.10	Deployment		х	х	Х		3		Offe	n
		1.2.11	Dokumentation	х					2		Offe	n
	10	1.10.1	Lizenzbestimmungen klären	х	х	х	х	х	1	Klärung gemeinsam am 17.	.05.2015 Offe	n